ANEXO IV - CRONOGRAMA- FiSICO FINANCEIRO

OBRA : RECUPERAGAO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO DE SUSTENTAGAO DO PISO EM BARROTES NO PORAO DO MUSEU
CASA DE RUI BARBOSA

LOCAL: Rua Sio Clemente , 134 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

ELABORACAO: Resgate. Consultoria em patrimonio. Ltda

DATA: NOVEMBRO/2019

VALORES POR
VALORES y DIAS
Ne SERVICOS COM BDI MISULA
65 UNIDADES 30 60 a0 120
1 ADMINISTRACAO LOCAL 75.372,76 -
18.843,19 18.843,19 18.843,19 18.843,19
2 CANTEIRO DE OBRAS 37.871,96 -
37.871,96
3 PROTECOES ADJACENTES 8.030,57 123,55 22 misulas 22 misulas 21 misulas
2.718,04 2.718,04 2.594,49
4 PREPARACAO DAS SUPERFICIES 1.573,53 24,21 22 misulas 22 misulas 21 misulas
532,58 532,58 508,37
5 ARMADURAS 14.579,37 224,30 11 misulas 27 misulas 27 misulas
2.467,28 6.056,05 6.056,05
6 FORMAS 7.221,24 111,10 11 misulas 27 misulas 27 misulas
1.222,06 2.999,59 2.999,59
7 MICROCONCRETO 12.214,54 187,92 11 misulas 27 misulas 27 misulas
2.067,08 5.073,73 5.073,73
« 44x 43x 21 x
8 ESCORAMENTOS 6.592,68 61,04 22 x desmontar + | 22 x desmontar + desmontar
22 montagens 21 montagens
2.685,91 2.624,86 1.281,91
9 ACABAMENTO 3.914,20 60,22 44 misulas 21 misulas
2.649,61 1.264,59
1 TRANSPORTE 7.217 -
0 SPO /65 1.804,41 1.804,41 1.804,41 1.804,41
11 SERVICOS FINAIS 18.471,81 -
18.471,81
VALOR DOS SERVICOS POR MiSULA 792,33
TOTAL GERAL 193.060,30
PORCENTAGEM MENSAL 34,98% 21,09% 22,35% 21,58%
CUSTO MENSAL 67.526,59 40.713,50 43.154,31 41.665,91
PORCENTAGEM ACUMULADA 34,98% 56,07% 78,42% 100,00%
CUSTO ACUMULADO 67.526,59 108.240,09 151.394,39 193.060,30
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